

### 3.PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE

**Denumire Proiect:**

**Construire Parc Industrial**

Com. Vladimirescu

Jud. Arad

CF. nr. 314991 Nr.Cad/top 314991

**Beneficiar:**

**S.C. Zalla Strategic Investment S.R.L.**

**Proiect Nr:**

**343/2016**

Pentru realizarea obiectivelor propuse prin prezentul P.U.Z. se propune următoarea eșalonare în timp a lucrărilor precum și o estimare a costurilor:

1. Se va face parcelarea terenului conform P.U.Z.

- Costuri private – 1 800 EURO
- Timp finalizare – 02.2018

2. Se vor realiza rețelele edilitare – Energie electrică, extindere rețea de joasă tensiune în săpătura 286 ml.

- Costuri private – 12 600 EURO
- Timp finalizare – 05.2018

3. Se vor realiza rețelele edilitare – Apa și canalizare, extindere rețea în săpătură 286 ml și 5 hidranți.

- Costuri private – 17 160 EURO
- Timp finalizare – 05.2018

4. Se vor realiza rețele edilitare – Gaz extindere rețea gaz în săpătură 286 ml.

- Costuri private – 9 724 EURO
- Timp finalizare – 05.2018

5. Se vor executa drumurile și platformele – Se vor executa drumurile din interiorul incintei și platformele de descarcare/incarcare precum și accesul pietonal și carosabile la loturi.

- Costuri private – 75 240 EURO
- Timp finalizare – 06.2018

Toate aceste lucrări intra în sarcina beneficiarului, lucrări care se vor realiza pe cheltuiala acestuia și se vor executa etapizat pe baza unor proiecte întocmite în conformitate cu legislația în vigoare.

Sef proiect,

Proiectant de specialitate,

Beneficiar,

